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ОТЧЕТ О ХОДЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА
«Совершенствование организации медицинской помощи новорожденным и женщинам
в период беременности и после родов» («Технологии и комфорт - матерям и детям»)
1. Статус реализации
1.1. Общий статус реализации
	Контрольные точки
	Показатели
	Бюджет
	Иные проблемы и риски

	
	
	
	


Индикатор статуса:
отсутствие отклонений                   наличие отклонений                           наличие критических отклонений           

1.2.  Динамика достижения показателей
Диаграммы (графики) с использованием автоматизированной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.



1.3. Сведения о фактических и прогнозных значениях показателей
	№ п/п
	Статус
	Наименование показателя (единица измерения)
	Факт/прогноз по кварталам
	Плановое значение на <ГГГГ> год
	Комментарий

	
	
	
	I
	II
	III
	IV
	
	

	1.
	
	Младенческая смертность (на 1000 родившихся живыми)
	2,5
	2,2
	3,3
	3,2
	5,8
	

	2.
	
	Материнская смертность (100 тыс. родившихся живыми)
	0
	0
	0
	8,5
	7,3
	Превышение показателя связано со снижением рождаемости

	3.
	
	Доля женщин с преждевременными родами, родоразрешенных в перинатальных центрах (от общего числа женщин с преждевременными родами) %
	88,0
	88,2
	88,2
	89,0
	60,0
	



1.4. Динамика исполнения контрольных точек
Диаграммы (графики) с использованием автоматизированной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

1.5. Статус исполнения контрольных точек по функциональным направлениям
Построение диаграммы (графика) осуществляется с использованием автоматизированной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете.

1.6. Динамика исполнения бюджета проекта
Диаграммы (графики) с использованием автоматизированной системы проектной деятельности на основе данных, приведенных в отчете 
1.7. Статус исполнения бюджета проекта
	
	Год (поквартально)
	Всего по проекту

	
	I
	II
	III
	IV
	Итого
	

	Бюджет проекта (план), млн. рублей
	
	
	
	
	1882,1
	

	Бюджет проекта (факт/прогноз), млн. рублей
	
	
	
	
	1882,1
	

	Отклонение
	
	
	
	
	-
	

	Статус
	
	
	
	
	
	



2. Сведения об исполнении контрольных точек
	№ 
п/п
	Уровень контроля
	статус
	Наименование контрольной точки
	Ответственный исполнитель
	Дата исполнения
	Комментарий

	
	
	
	
	
	план
	Факт/ прогноз
	

	Общие организационные мероприятия

	1.
	региональный
	
	Проект инициирован
	Администратор проекта (С.А.Иванов)
	24.04.17
	24.04.17
	Разработаны и утверждены предложения по проекту (исполнено в срок)

	2.
	региональный
	
	Паспорт проекта утвержден
	Администратор проекта (С.А.Иванов)
	21.06.17
	21.06.17
	Разработан и утвержден паспорт проекта (исполнено в срок)

	3.
	региональный
	
	Утвержден сводный план
	Администратор проекта (С.А.Иванов)
	29.08.17
	29.08.17
	Разработан и утвержден сводный план проекта (исполнено в срок)

	<функциональное направление>

	4.
	региональный
	
	Актуализированы нормативные акты, регулирующие трехуровневую систему организации медицинской помощи женщинам в период беременности, родов и послеродовый период
	Администратор проекта (С.А.Иванов)
	01.10.17
	05.09.17
	Разработан и утвержден приказ № 1126 от 05.09.2017 «Об организации медицинской помощи по профилю «акушерство и гинекология (за исключением использования вспомогательных репродуктивных технологий)» и «неонатология» на территории Липецкой области»
 (исполнено в срок)

	5.
	региональный
	
	Внедрен модуль реестр беременных в РИАМС Липецкой области
	Администратор проекта (С.А.Иванов)
	01.10.17
	15.09.17
	Разработан и утвержден модуль
 (исполнено в срок)

	6.
	региональный
	
	Проведено обучение врачей на базе симуляционно-тренингового центра
	Главные врачи медицинских организаций
	15.09.17
	15.09.17
	Проведено обучение 3 врачей на базе симуляционно-тренингового центра

	7.
	региональный
	
	Проведено обучение врачей, проводящих скрининговые исследования, по работе в едином программном комплексе Astraia
	Главный врач ГУЗ «ЛОПЦ»
	15.09.17
	15.09.17
	Проведено обучение 2 врачей, проводящих скрининговые исследования, по работе в едином программном комплексе Astraia

	8.
	региональный
	
	Внедрен модуль реестр родивших в РИАМС Липецкой области
	Администратор проекта (С.А.Иванов)
	01.11.17
	15.10.17
	Разработан и утвержден модуль
 (исполнено в срок)

	9.
	региональный
	
	Организована работа дистанционного акушерского консультативного центра
	Главный врач ГУЗ «ЛОПЦ»
	01.11.17
	10.10.17
	Утвержденный приказ

	10.
	региональный
	
	Организована работа специализированной выездной экстренной консультативной анестезиолого-реанимационной бригады
	Главный врач
ГУЗ «ОДБ»
	28.12.17
	21.04.17
	Разработано и утверждено положение о подразделении специализированной выездной экстренной консультативной анестезиолого-реанимационной медицинской помощи детям

	11.
	региональный
	
	Приобретено оборудование и расходные материалы для пренатальной диагностики
	Главный врач ГУЗ «ЛОПЦ»
	28.12.17
	28.12.17
	Приобретены расходные материалы в полном объеме согласно заявке

	12.
	региональный
	
	Приобретено оборудование и наборы реагентов для ранней диагностики пяти наследственных заболеваний новорожденных
	Главный врач ГУЗ «ЛОПЦ»
	28.12.17
	28.12.17
	Приобретены расходные материалы в полном объеме согласно заявке


3. Сведения об исполнении бюджета проекта
	№ 
п/п
	статус
	Наименование мероприятия1
	Ответственный исполнитель2
	Срок
	Бюджет проекта, 
млн.руб.
	Комментарий

	
	
	
	
	
	план
	Факт/ прогноз
	

	1.
	
	«Технологии и комфорт -  матерям и детям»
	
	
	1 882,1
	[bookmark: _GoBack]1880,9
	

	2.
	
	
	
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	
	
	
	


1Для отчета о ходе реализации программы используется графа «Наименование мероприятия, проекта». В графе указывается перечень мероприятий и проектов согласно утвержденному сводному плану программы
2Для отчета о ходе реализации программы также указываются руководители проектов, входящих в программу
4. Наличие иных проблем и рисков
	№ п/п
	статус
	Функциональное направление
	Проблема / риск
	Предлагаемые решения

	1.
	
	
	
	

	2.
	
	
	
	

	3.
	
	
	
	



